1- PIANIFICAZIONE 2- PROGETTAZIONE 3- REALIZZAZIONE

1.1)Analisi esigenze

 Osservazione e comprensione delle esigenze che il progetto dovrà soddisfare data la consegna (Il progetto tratterà in modo generale

del Covid-19 e delle

organizzazioni/applicazioni

utilizzate per monitorare la situazione). Danilo Zoccante, Luca Spinoni

- 1.2)Stima dei tempi e dei costi di realizzazione
- Decisioni atte alla divisione del lavoro per arrivare all'obbiettivo prefissato entro un tempo accettabile

- 2.1)Costituzione dei ruoli del team di progetto
- Il gruppo è guidato da Pozzi Marco con il ruolo di team leader, seguito da

Rodolfi Michele, Alessio Pirvu, Danilo Zoccante, Luca Spinoni 2.2)Progettazione Esecutiva

- Sistemi e Reti

Progettazione e realizzazione di

un'infrastruttura di rete

simulata tramite il software Packet

Tracer

- Tecnologie e Progettazione di sistemi informatici e

telecomunicazioni (TP/TPSIT) Applicazione e pagina web

dedicata alla raccolta e esposizione

3.1)Sviluppo del software

- Tramite gli strumenti ottenuti durante le lezioni e sviluppo

delle applicazioni

- 3.2)Acquisizione software e hardware
- Realizzazione pratica delle applicazioni utilizzando i sistemi offerti

- 1.3)Definizione della proposta di progetto
- Organizzazione e visualizzazione dell'intero progetto per iniziare allo sviluppo

- 3.3)Realizzazione dei sottosistemi
- Divisione delle attività per la realizzazione del progetto e segnalazione problemi

- 3.4) Collaudo del sistema sviluppato
- Test di prova per evidenziare possibili problemi del software e per il corretto funzionamento

4- DISPIEGAMENTO

- 4.1) Realizzazione dei manuali operativi
- Scritti utilizzati per il supporto materia assegnata e con il fine di avvataggiare l'utilizzarore mettendolo al corrente dei mezzi e dei metodi per interagire e approfondire nel modo corretto i dati analizzati eventualmente effettuare e le applicazioni sviluppate.
- 4.2) Disposizione delle banche dati
- Basi di dati (Database) sviluppati con il fine di manipolare e consultare i dati in modo sicuro, garantendo l'affidabilità e l'integrità di essi per impedire la lettura e l'elaborazione errata del progetto finito sotto la di essi.
- 4.3) Formazione degli operatori
- Formazione dei lavoratori e/o operatori che dovranno operare con i servizi offerti e le infrastrutture di rete nuove o pre-esistenti, per garantire una maggiore efficenza
- e prontezza.
- 4.4)Configurazione utenti
- Marco Pozzi: Leader del progetto, completo accesso alle risorse (GitHub, Documenti privati e condivisi)
- Michele Rodolfi:

Collaboratore, accesso alle risorse (GitHub,Documenti privati)

- Luca Spinoni: Collaboratore, accesso alle risorse (GitHub, Documenti privati)
- Danilo Zoccante: Collaboratore, accesso alle

5- REVISIONE

- 5.1)Revisione finale
- Terminazione della scrittura e dell'elaorazione dei dati per ogni - Realizzazione della il controllo verrà effettuato in modo totale e da tutti i partecipanti al progetto sotto supervisione del Team Leader, in modo da correzioni.
- 5.2) Chiusura progetto
- Dopo aver effettuato i controlli dopo la revisioe finale, si evidenziano i passi svolti per ogni compito e si discute supervisone del Team Leader.

6- GESTIONE DEL PROGETTO

- 6.1)Project Management rappresentazione del ciclo di vita di un progetto tramite la WBS (Work Break Sructure) e l'introduzione del diagramma di Gatt', uno strumento di pianificazine e monitoraggio.
- 6.2) Amministrazione di progetto
- Calcolo dei consumi impiegati per la realizzazione, l'avvio e la manutenzione del progetto in termine di ore dato che è un progetto scolastico e si opterà per soluzioni gratuite
- 6.3) Monitoraggio qualità
- Svolgimento di test appositamente progettati e sviluppati per arrivare a soddisfare tutte le richieste del progetto, sia in fase di sviluppo che una volta terminato il progetto.

4.5) Avvio del progettoAvvio della lavorazione delle pagine e scrittura delle applicazioni necessarie.