fase 1

fase 2

il capo progetto e il team definiscono i requisiti e le funzionalità del progetto da cui partire. definire un documento di progetto.

N° Requisito		Tipo
	1	tecnologico
	2	
		coordinamento
	2	usabilità
		usabilita
	4	funzionale
		1
	5	funzionale
	6	tecnologico
		techologico
	7	funzionale
		1
	8	tecnologico

Descrizione	Attività	
Progetto su github		
	Registrazione a github e creare il progetto	
	Gestione gruppo e progetto	
	Partecipazione al progetto github	
	Creazione dello schema e aggiornamenti	
	Realizzazione della WBS	
	Realizzazione diagramma di Gantt	
coordinare il team		
	Coordinamento dell'intero progetto e del team	
accattivante, semplice, affidabile		
	Qualità immagini e contenuti	
Accessibilità online su server https		
	Sviluppo del css	
	Sviluppo del sito pagine html	
	Sviluppo codice javascript	
	Sviluppo codice java	
Implementazione DB su MariaDB		
	Rappresentazione modello E/R	
	Implementazione modello logico	
	Creazione query (client)	
	Crezione sito web (php)	
Implementazione pdf con dati principali		
	Creazione pdf contenente numeri giornalieri (php)	
Packet Tracer		
	Realizzazione WLAN	
	Implementazione del sito web della sede operativa	
	Implementazione dell'applicazione Dati Covid	
	Realizzazione Rete Logistica e VPN	
Realizzazione documento di Sistemi e Reti		
	Creazione documento word	

Assegnato a:	Tempo previsto	Tempo impiegato	stato di attività
, issegnate a.	Tempo previsto	rempo impregato	State di delività
Pozzi	10 minuti	10 minuti	
Pozzi	Durata progetto		
Gruppo	5 minuti a testa	5 minuti	
Gruppo	Durata progetto		
Gruppo	1 giorno	10 ore	
Gruppo	1 giorno	1 giorno	
Pozzi	Durata progetto	Durata progetto	
Pirvu	60 minuti	60 minuti	
Pozzi, Rodolfi	1 giorno	3 ore	
Pirvu, Spinoni	1 giorno	3 ore	
Pozzi, Zoccante	1 giorno	3 ore	
Gruppo	3 giorni	3 giorni	
Pozzi, Rodolfi	1 giorno	1 ora	
Pirvu, Zoccante	1 giorno	1 ora	
Pozzi, Spinoni	1 giorno	1 ora	
Gruppo	3 giorni	2 giorni	
Pozzi	1 giorno	1 giorno	
Rodolfi, Spinoni	2 ore	1 ora	
Pirvu, Zoccante	2 ore	30 minuti	
Pozzi	2 ore	30 minuti	
Pozzi	1 giorno		
Pozzi, Pirvu	3 ore	3 ore	

Legenda:			
In ritardo	In sviluppo	Terminata	Da iniziare